			Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre				Dicie	]		
		Actividad		semana			-	semana			1	sem 2	nana 3		1	semana				ser 2	mana 3		
PREPARACIÓN	1	Identificación y elección de la empresa con la problemática	1	2	3	4	1	. 2	3	4	1		3	4	1	2	3	4	1		3	4	
	2	Planteamiento claro de la identificación de la problemática							gr y.														
	3	Planteamiento claro de la propuesta de la posible solución																					
	4	Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos): Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica						10															
DESARROLLO	5	Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes																					
	6	Elaboración del Marco Referencial: Marco Teorico y Marco Conceptual																					
	7	Planteamiento en la elaboración de la Guía o Cripticos en una serie de pasos propuestos para su desarrollo																					
	80	Presentación de la posibile solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establescan los pasos aseguir para su desarrollo																					
	9	Conclusión de la Guía para elaboración del proyecto integrador,con el fin de recabar los puntos clave para considerar en el desarrollo de la presentación de su proyecto integrador.																					
OMUNICACIÓN	-202-4	Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador																					
	11	Preparación del Video																					
	12	Presentación del Video				s																	